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Introduccion.

Odoo BIM 2.0 es un Médulo disefiado para Odoo 13 que permite la gestién de obra
desde la oportunidad de negocio hasta la facturacion. Es un ERP que permite la
planificacion, ejecucion y control de obras constructivas tales como edificaciones,
viviendas, industrias, reformas, instalaciones, etc.

Todo esto desde una plataforma muy amigable con un concepto web que nos
permite estar informados en tiempo real desde el ordenador de la oficina o la
comodidad del hogar, desde el movil y hasta de la tablet del mas pequefio de la
casa.

Esta herramienta combina un modulo de formacién de precios, para las actividades
relacionadas con la construccion, con el control de los costos planificados y reales
utilizando un sistema de contabilidad de costos.

Ademas, se integra con diferentes soluciones, principalmente usando formatos BC3
tanto en importacion como exportacion de datos al sistema, lo que convierte a BIM
2.0 en una herramienta muy util para la rama constructiva.



Capitulo 1. Conceptos Basicos

Conceptos generales sobre BIM 2.0

Concepto/Naturaleza

Para calcular el presupuesto de una obra se descompone el proyecto en elementos
mas simples, que llamaremos Conceptos.

Cada Concepto puede formar parte de la descomposicion de otro concepto superior,
por lo gue se forma una estructura en arbol segun la jerarquia.

Obra

Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Urbanizadon Vivienda Hotel
cap. Cap. | Cap.
Alicatados estructura [Cimentaciu:ln
[
Partida Partida
Azulejo Encimera
[ [ !
Encimerade Oficial Peon
. marmal alicatador Ordinario
Los Conceptos pueden ser:
Obras Concepto superior a todos. Agrupa varios presupuestos

Presupuesto Concepto que agrupa otros conceptos para ver el precio del
servicio de construccion.

Capitulo Agrupa otros capitulos o partidas para organizar el presupuesto,
facilitar la busqueda y calcular el precio de sus hijos.




Partida Unidad de obra que agrupa los conceptos basicos como mano de
obra, equipos, material y funciones. Esta se mide, certifica y
contrata.

Recursos Concepto que tiene una de las cuatro naturalezas basicas y no
estad descompuesto.

Naturaleza: Los recursos se clasifican en "Mano de obra", "Equipos”, "Materiales" u
"Otros".

Niveles de capitulos y codificacion

Se recomienda usar un sistema de codificacion Unico en todas las obras, tomando
como referencia la base de precios utilizada habitualmente.

Es recomendable usar cédigos alfanumeéricos para los capitulos y partidas, y que
sean comun en todas las obras para facilitar la insercion de capitulos y partidas, la
comparacion de presupuestos

Estructuras de precios

Cada concepto de un presupuesto puede tener tres juegos de precios y cantidades.

Precio previsto de Presupuesto Certificacion
venta

Precio real Ejecucion (Real)

Cada estructura contiene cantidad y precio, lo que genera el importe individual para
cada una.

Haberes y descuentos

Haberes y descuentos lo usaremos para configurar la férmula de calculo para
obtener el importe final de nuestro presupuesto, donde usaremos los haberes y



descuentos creados para conformar una plantilla tipica de nuestra empresa en
funcién de los gastos adicionales a los costes directos que genera el presupuesto.

Ejemplos
Haberes

Iva

Gastos generales
Gastos indirectos
Beneficio o utilidad
Etc

Descuentos

e Deducciones
e Retenidos
e Etc

La diferencia entre haberes y descuentos esta dado en que el primero aumenta el
importe del presupuesto y el otro lo disminuye.

Plantilla de haberes y descuentos

La plantilla de haberes y descuentos constituye una féormula de calculo para el
importe total del presupuesto. Para ello utiliza los haberes y descuentos creados y
relacionandolos entre si para conformar la plantilla que se adapte a cada empresa.

Ejemplo
1 Coste directo de mano de obra
2 Coste directo de materiales
3 Coste directo de equipos
4 Costes Otros = (Funcién/administrativo)
5 Coste directo total 1+2+3+4
6 Gastos Generales 12%
7 Utilidad 10%
8 Total neto 5+6+7
9 IVA 21%
10 COSTO TOTAL GENERAL 9+8
11 PERMISOS (pueden haber varios definidos)
12 VALOR DEL PRESUPUESTO 11+10

10



Los costos directos los genera la aplicacion basado en el presupuesto creado, el
resto de los haberes y descuentos los crea el usuario en funcion de la plantilla que
desee formar.

Etapas

Periodo o parte diferenciada en que se divide el desarrollo de una accion o un
proceso. En el caso de BIM 2.0 no es mas que el periodo de tiempo en que se
divide la obra. Sélo las fases aprobadas se tienen en cuenta en el céalculo de los
importes de la obra, excepto en los costes reales, donde se tiene en cuenta todo lo
suministrado hasta el momento.

Objetos de obra

Edificacion u otra construccion que compone una inversion, a la que se le reconoce
una funcién diferenciada y limites fisicos precisos. Se puede usar para dividir una
obra y realizar controles de presupuestos y costes reales mas especificos.
Espacios

Los espacios en BIM son una de las muchas formas por las que podemos identificar

una linea de medicion. Nos permite distinguir entre viviendas y zonas comunes,
espacio publico de espacio privado, plantas, locales comerciales, etc.

bl

Analisis de la obra en dos dimensiones
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Ejemplos graficos

Ejemplo 1: Cuando una obra se compone de mas de un objeto de Obra.

Edificio A Edificio B Edificio C

Espacio C3

Espacio C2

Espacio C1

Objeto de obra 1 Objeto de obra 2 Objeto de obra 3

En este caso como tenemos tres edificaciones, para poder controlar el presupuesto,
la certificacion y los gastos va en cada nivel de cada edificio, es necesario definir los
objetos de obras con los espacios asignados para cada uno. Para asi poder generar
informes teniendo en cuenta las dos dimensiones.

Ejemplo 2: Cuando una obra se compone de un solo objeto de Obra

Edificio A

Espacio 3

Espacio 2

Espacio 1

En este caso no usamos los objetos de obras pues con los espacios podemos
definir la unidad de obra a controlar en cuanto a Presupuesto, certificacion, real.
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Ejemplo 3: Cuando una obra se considera un solo objeto de obras.

Edificio A Edificio B Edificio C
Espacio 1 Espacio 2 Espacio 3

En este caso tenemos tres edificaciones, pero consideramos la obra como un solo
objeto de obras y solo necesitamos llevar el control por cada edificio, por lo que con
definir espacios podriamos controlar el presupuesto, la certificacion y el real.

Proceso de confeccién de un presupuesto

Opciones Posibilidades

Crear una Obra  Obras/Proyectos/Crear Indicar al menos, divisa y nombre
completo de la obra, fecha inicio, datos
del cliente.

Crear Formulario Obras/Botén  Crear una estructura de capitulos y
Presupuesto Presupuesto partidas.

Utilizar una plantilla de presupuestos
existentes.

Importar un presupuesto

Crear la Formulario Presupuesto/ Copiarla de presupuestos anteriores o
estructura de Botén Concepto de cuadros de precios.

capitulos y

partidas
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Introducir
lineas

las
de

medicién de las

partidas

Ajustar
presupuesto

Imprimir
presupuesto

Enviar
presupuesto

el

el

el

Pestafia "Medicion del
presupuesto” en el
formulario de la partida

Formulario Presupuesto
Botén Modificar

Formulario Presupuesto
Botén Presupuesto

Anotar la medicién por lineas y
espacios

Copiar las mediciones de otras partidas

similares

Modificar importe del presupuesto
teniendo en cuenta las cantidades y
precios de los descompuestos

Imprimir

Generar informes en PDF o Excel.

En papel, PDF, Excel o BC3.

Conceptos generales sobre el uso de BIM 2.0

Obras y Presupuestos

Se puede abrir mas de una obra o presupuesto simultaneamente. Solo basta con
abrir una nueva pestafia del navegador con la aplicacion.

Se puede copiar

presupuestos abiertos.

Al copiar informacion de un presupuesto a otro:

e Lareferencia no queda afectada en absoluto.
e La informacion se copia integramente en el nuevo presupuesto, de modo que
puede modificarse por separado en la referencia de origen y en la propia

obra.

informacion en cualquier direccion entre los diferentes

Las obras o presupuestos creados quedan almacenados en la nube y se podra
tener acceso a ellos desde cualquier dispositivo con acceso a internet.
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Ambiente BIM 2.0

Vista Obras

Tareas

BIM  Ejecucion

Datos  Documentacion

Inventario  SAT

Mantenimiento ~ Ticket

Integraciones ~ Cox

Obras

LTV IMPORTAR
Prueba de Email
Cédigo: PRJ00022
Cliente: Marlon Falcén Hernandez

Supervisor: Marlon Faloén Herndndez
Importe: 0,00

Estado: Nuevo

Y7 Yr Yr B

OBRA1
é ; Cédigo: PRJO0DT6
Cliente: FONTANERIA - BAJANTE ROTA -
C.P AVD. BURJASSOT, 71 - VALENCIA
Supervisor: Marion Falcon Heméndez
Importe: 135.331.884,00
Estada: Nusvo

Yo te e v q

Formulario Obras

Set de Pruebas Certificacion
Cédigo: PRJ00020
Cliente: Consumidor Final Angnimo

Supervisor: Marlon Falcdn Herndndez
Importe: 56.390,40
Estado: Nuevo

YT WV

HOTEL MADRID
é b Cédigo: PRJO0DTS
Cliente: FONTANERIA - BAJANTE ROTA -
C.P AVD. BURJASSOT, 71 - VALENCIA
Supervisor: Marlon Falcén Herndndez
Importe: 0,00

Estado: Nuevo

YWY

Obras / [PRJ00019] Set de pruebas Ejecucion real

# EDIT) + CREAR

PLANTILLA

SALIDAS
4 ™ 0
(a3 Presupuesto T Selicitud de

PRJO0019

Datos Principales

MOV. DE SALIDA CHECKLIST m

LICITACION

0

2
Documentos A Objetos Obra

Buscar..

Y Filtros ~

o Set de pruebas Ejecucion real
ﬁﬁ Cédigo: PRIO00TY
I Cliente: FONTANERIA - EAJANTE ROTA -
C.P. AVD. BURJASSOT, 71 - VALENCIA
Supervisor: Marlon Falcdn Herndndez

Importe: 121.905,60
Estado: Nuevo

HOTEL SANTIAGO

Cédigo: PRJ0DOT4
Cliente: Consumidor Final Anénimo

Supervisor: Marlon Falcin Hemandez

Importe: 0,00
Estado: Nuevo
Yriv vy ey i
4 Accién ~
REVISION ADJUDICADO EJECUCION
= @ 0/0
[] Estados de Pago ¥ Tareas

Datos Secundarios

Nombre Set de pruebas Ejecucion real Moneda EUR
Cliente FONTANERIA - BAJANTE ROTA - C.P. AVD. Importe €£121.905,60

BURJASSOT, 71 - VALENCIA Superficie m2 0,00
Departamento OTRO HH Planificadas 0,00
Dife‘:“ié“ Contrato
Etiquetas Mantenimiento

Prioridad Rk gk

Datos Licitacién Fechas
Expediente Fecha Contrato
Fecha de Adjudicacion Fecha Inicio 21/05/2020
Monto Licitacién €£0,00 Fecha de Fin
Monto Adjudicacion €£0,00

= Agrupar por ~

Yrir vy ey i

* Favoritos

Set de pruebas Gantt

E Cédigo: PRJ000TE
Cliente: Consumidor Final Anénimo

Supervisor: Marlon Falcon Hemandez
Importe: 14.000,00
Estado: Nuevo

Yrvrvr v B

HOTEL 2

Cédigo: PRJ000T3
Cliente: Consumidor Final Anénimo

Supervisor: Marlon Falcon Hemandez

Importe: 0,00
Estado: Nuevo
vr
NUEVO ESTUDI
PERDIDO CALIDAD TERMINADO
0/0 Mas -
Tickets
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Vista de arbol del presupuesto

Obras / [PRJ00019] Set de pruebas Ejecucion real / Presupuestos / Concepto

B - - B e SRCLE

cédigo

Vistas de BIM 2.0

Menu principal de opciones.

Formulario Obras.

Formulario Presupuesto.

Formulario Conceptos (Capitulos, Partidas, Naturalezas)
Vista arbol del presupuesto.

Formularios de informes.

Formulario de ajustes.

Formularios de Partes de ejecucion.

Formularios de salidas de materiales.

Desplazamiento por el presupuesto

Dado que el presupuesto esta disefiado con una vista de arbol, solo debemos
seleccionar con el puntero del mouse, la rama del arbol que queremos abrir 0
cerrar.

Se agregan dos iconos para facilitar abrir o cerrar todos los descompuestos
de manera rapida.

= I

Para abrir el formulario de algun concepto sélo se debe cliquear encima del
mismo cuando esté en el lado derecho del arbol o mediante el menu
contextual “Abrir” en la parte izquierda del arbol.
Se podra cambiar la posicion de los conceptos usando la opcién “Mover” del
menu contextual en la parte izquierda del arbol.

Insertar, copiar y pegar

Un elemento se afade al arbol del presupuesto mediante el menu contextual
“Agregar”’ que se activa en el lado izquierdo del arbol cligueando encima de alguno

16



de los elementos existentes. Las formas de agregar pueden ser como “Hijo” o “Al
mismo Nivel”.

También se insertan elementos en cualquier posicién del arbol copiando elementos
y pegandolos usando el menu contextual.

BIM Ejecucion Tareas Datos Documentacion Inventario

Obras / [PRJ00019] Set de pruebas Ejecucion real / Presupuestos / C

n E I EeUERUR IR £ ACTUALIZAR IMPORTE

= 22 [A] Cimentacion Cédigo Concepto Nomik
' A PARTIDA [A1]4
2 Abrir
» i [A2] Zap & Abri A2 PARTIDA (a2]:
+ Agregar hijo

~ 22 [B] Pintura

» [B.1]Inter » Agregar mismo nive
[ Eliminar
#] Copiar
%< Cortar
Ity Pegar
» Mover arriba
w Mover abajo

o Actualizar

Actualizacion de Importe

Es importante entender que BIM 2.0 es una aplicaciéon web que trabaja directamente
en un servidor y que se estd actualizando en tiempo real constantemente. Es por
ello que en todos los formularios se muestra un boton con la descripcion “Actualizar
Importe” del cual tendremos que hacer uso cada vez que hagamos alguna
modificacion con el fin de actualizar los calculos.

Navegacion por el modulo

Como aplicacion web BIM 2.0 muestra siempre en la parte superior izquierda el
camino de las acciones que se han ido realizando.

Obras / [PRJ00020] Set de Pruebas Certificacion / Presupuestos
/ [PSUD0050] Set 2 certificacion / Concepto / [A.1] Aislado

Cliqueando en cada uno de los hipervinculos que se muestran podemos movernos
con mas agilidad en el médulo.
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Controles de coste

Anotaciones de consumo de materiales

Para controlar los gastos de consumo de material se habilitdé en el formulario
partidas un botén para generar un movimiento de salida de materiales del almaceén.
Estas salidas se pueden asociar a los objetos de obras y espacios definidos en el
presupuesto.

Anotaciones de consumo de Equipos y Fuerza de trabajo

Para controlar estos gastos se habilitd un formulario de “Partes” donde se pueden
registrar los consumos de estos recursos y asociarlos a objetos de obras y espacios.
Los recursos a introducir van a figurar con los precios y cantidades de los productos
gue realmente se utilizaron en la obra.

Analisis de los costes reales

Para lograr un control adecuado de los costes reales es necesario haber organizado
bien la obra, teniendo en cuenta los Objetos de obras y Espacios que se pretende
controlar.

Una vez disefiado el esquema de la obra se debe registrar los costes reales de cada
recurso a nivel de partida, teniendo en cuenta los objetos de obras y espacios.

De esta forma se obtendra un informe de comparacion de Presupuesto vs Real
ejecutado y un reporte de salida donde se desglose cada gasto real registrado.

18



Capitulo 2. Tutorial, creacion de un presupuesto

en BIM 2.0

Creacion de conceptos

Creacion de una Obra nueva

Acceder al médulo BIM 2.0 mediante el icono del casco de constructor.

Calendario
Sitio web Punto de venta

13 &

Empleados BIM

Productos

=

Compra

3O

Backups

[

Contactos

s

Inventario

Una vez entrado se usa el botdn “Crear” y obtendremos acceso al formulario Obras.

Obras

IMFORTAR

Prueba de Email

'.l Cadigo: PRI00022
Cliente: Marlon Falcon Hernandez

Supervisor: Marlon Falcon Hernégndez
Importe: 0,00
Estado: Nuevo
A

'y s -
g Ty T

OBRA

'i{ Cédigo: PRJ000T6
Cliente: FONTANERIA - BAJANTE ROTA -

C.P. AVD. BURJASSOT, 71 - VALENCIA

Cumariisne barkan CalnAin Uarndndas

Set de Pruebas Certificaci
— Cadigo: PRJ0D0020
'-0 Cliente: Consumidor Final And
Supervisor: Marlon Falcdn Hel
Importe: 56.390,40
Estado: Nuevo

oy

T g T gl g

HOTEL MADRID

}l- Cédigo: PRID00TS
Cliente: FONTAMNERIA - BAJARK

C.P. AVD. BURJASSOT, 71-VA

Azrdnm Calnin Harmdndas

En este formulario se reflejan los datos generales de la obra como:

Nombre (Campo obligatorio)
Cliente (Campo obligatorio)
Departamento (Campo obligatorio)
Direccion

19



e Moneda
e Fechas de inicio (Campo obligatorio), fin y contratacién.
e Datos de la licitacion.

PLANTILLA  BODEG ST SAL| wE 0 EE £RDID LIDAD D
| o dsia Documa: () = P - w2
Nuevo Botones de accién / )
Datos de la Obra \ _____.7
Datos Principales Datos Secundarios

Nombre Moneda CcLP - =
Cliente = Importe CcLPO

Departamento

Datos Licitacion

Expediente

25/05/2020

Tipo Indicador Presupuesto  Real Certificad Proyectado

Ademas se tiene acceso a los botones de Accion

Presupuesto

Solicitudes de materiales
Documentos

Objetos de obras
Estados de pagos
Tareas

Tickets

CheckList

Ordenes de trabajo

Para crear la obra basta con introducir los campos obligatorios y guardar.

Creacion de objetos de obra

Para crear un objeto de obras debemos entrar a el formulario “Obras” y accionar en
el boton “Objeto de Obras”.

Una vez alli, accionamos en “Crear” y podremos acceder a este formulario donde se
introduce la descripcion, la obra a que pertenece y el responsable. La obra y el

20



responsable se cargan por defecto con los datos de la obra en que estamos
trabajando.

Nuevo

Descripcién Responsable Marlon Falcén Hernandez

Obra [PRJD0019] Set de pruebas Ejecucion re: =

Creacion de un presupuesto nuevo

Para crear un presupuesto debemos tener una Obra creada a la cual asociar el
presupuesto. Una vez creada entramos en el formulario de “Obras” desde donde
tendremos acceso a varias formas de crear el presupuesto.

1. Crearlo al alza (Creando los capitulos, partidas y demas conceptos
manualmente)

2. Crear presupuesto en base a una plantilla.

3. Importar un presupuesto desde Presto 8.8 o de un archivo con formato BC3.

Como crear un presupuesto al alza

En el formulario Obras se muestra en la esquina superior izquierda un botén que
nos permite acceder a la creacion del nuevo Presupuesto.

Luego entramos al formulario de creacidon del presupuesto donde podremos definir
datos generales del mismo tales como:

21



PSUO00051 - Set 4

Obra [PRJ00019] Set de pruebas Ejecuciénri= (&' Superficie m2 0,00

Responsable Marlon Falcén Herndndez ~ ([ Fechalnicio 21/05/2020 -
Moneda EUR ~ (2 FechaFin 30/09/2020 S
Tipo Certificacion v Plantilla .

Generar precedencias O Por secuencia

Haberes y Descuentos Indicadores comparativos Notas

Haber o Descuento Valor  Afectaa Total

Nombre, Moneda Fecha de inicio y fin y superficie en m2 del area del objeto de
obra, plantilla de haberes y descuentos y generar precedencias.

La plantilla permite escoger de una lista de plantillas de haberes y descuentos
predefinida en la aplicacion.

Generar precedencias nos permite seleccionar como queremos que se configure las
predecesoras dentro del presupuesto teniendo en cuenta la codificacion o la
secuencia en que se crean los conceptos.

Una vez definidos estos parametros se comienza la introduccion de datos en la vista
Arbol, accediendo a la misma en el boton “Concepto”. Donde tendremos acceso a
la creacion del primer Capitulo. Luego pasamos a la vista del arbol donde podremos
insertar Capitulos, Partidas y otros conceptos mediante un menu contextual,
aplicando el clic secundario, que nos permite agregarlos tanto como “Hijos” como “al
mismo nivel”. También brindamos la posibilidad de copiar cualquier concepto ya sea
del propio presupuesto o de otro en otra obra y de cualquier nivel del arbol para
poder ser utilizado en el presupuesto que se esté realizando.

Como crear un presupuesto tomando una plantilla base

BIM 2.0 incluye una opcion que nos permite crear un presupuesto a partir de una
plantilla o algun presupuesto creado con anterioridad que sea similar en actividades
a las que vamos a presupuestar. Esta opcion nos permite crearnos una base de
datos con diversas variantes para que, dado el caso, se cargue y solo quede
pendiente introducir las mediciones efectuadas agilizando en gran medida la
confeccion del presupuesto.

Para usar esta opcion debemos tener creada la obra a que se le asignara el
presupuesto. Entramos en la obra escogida donde se encuentra un boton sefialado
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con "+PLANTILLA", el cual nos da acceso al formulario donde se definen los datos
de la plantilla a importar.

+ PLANTILLA | BODEGA  MOV. DE SALIDA

En este formulario se escoge con un menu desplegable el presupuesto que se usara
como plantilla. Este puede ser cualquier presupuesto de cualquier obra previamente
creado. Se introduce la descripciébn o nombre del nuevo presupuesto y pulsamos
continuar.

Una vez creado quedara disponible para ser editado y transformado. Esta opcion
nos permite crear un presupuestos muy rapido con un nivel de precisién alto
siempre que tengamos una base de datos que contemple las actividades
constructivas mas utilizadas por nuestra empresa.

Como crear un presupuesto mediante la integracion.

BIM 2.0 es capaz de importar presupuestos en formato Excel exportado desde
Presto 8.8 y en formato BC3 . Para esto vamos al menu Integraciones y levantamos
el formulario de importacion para llamar el formulario de importar presupuestos.

Archiva Exce SUBA 5 ARCHIVD Crear prodisctos no [m]

xistenbes

Producto por defecto hlrteriales vanos -

En el mismo definimos la obra a la cual lo vamos a asociar y definimos si queremos
que se creen los productos del presupuesto a importar dentro del maestro de
productos de nuestra empresa. Luego buscamos el camino que tiene el fichero a
exportar en el ordenador.
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Si seleccionamos Crear productos no existentes, se crearan los productos que
traiga el presupuesto importado siempre que no exista en nuestro maestro de
productos.

Creacion de un Espacio

Para crear un espacio vamos a la vista presupuesto y accionamos en el boton
“Espacios” y una vez alli, pasamos al formulario de creacion de los espacios.

Accionamos en “Crear” y entramos al siguiente formulario:

Cadigo Presupuesto [PSUDDD51] Set 4 - [

Nombre Objeto

Aqui se define el nombre del espacio, el presupuesto a que pertenece y el objeto a
gue estd asociado. El presupuesto viene cargado por defecto y el objeto es
opcional.

Creacion de capitulos
Para crear el primer capitulo de un presupuesto nuevo debemos acceder al boton

“Conceptos” del formulario “Presupuesto” desde donde se accede al formulario para
crear Capitulos.
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Codigo - Descripcion

Presupuesto

CAPITULO Tipo precio © Calculado

En este se define el CAdigo, descripcidon y se selecciona la opcién de tipo de
precios.

e Calculado: Cuando el capitulo tomara el precio de su descompuesto.
e Manual: Cuando el precio se introduce al alza.

Una vez creado, ya se muestra en la vista arbol del presupuesto desde donde se
pueden crear el resto de los capitulos a utilizar en el presupuesto. Para esto se
accede desde el menu contextual a las opciones “Agregar hijo” o “agregar al mismo
nivel”.

Obras / [PRJ00029] Cont Vivienda / PSU00082 Desbroce y

| Codigo Cone

= AP B CAPI

Creacion de Partidas

Para crear partidas vamos a la
vista arbol del presupuesto, una
vez alli, mediante un clic
derecho en algun concepto de los que se desglosa en el lado izquierdo del arbol,
nos mostrara un menu contextual en el que podremos escoger entre “Agregar hijo” o
“Agregar al mismo nivel”. Se selecciona una de estas opciones y se muestra el
formulario para crear las Partidas.
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B.3 - Descripcion
. ART b
General Presupuesto ___—
PARTIDA v —TEopeco o
|

En este formulario lo primero que se hace es seleccionar el tipo de concepto en el
menu desplegable habilitado, que para este caso sera una “PARTIDA”. Ademas se
definiran los valores que la distinguen, tales como:

Caddigo: La aplicacion sugiere el prefijo del cédigo en base al capitulo padre, no
obstante el campo es editable para que el usuario defina su propio codigo.

Descripcion: Nombre que se le dara a la partida.

Tipo de precio: Se puede seleccionar entre calculado (cuando el precio depende del
descompuesto) o manual, cuando el usuario introducird un precio al alza.

Cantidad: Se define cantidad de la partida
Udm: Unidad de medida de la partida

Programacion: Esta propiedad despliega un menu donde se podra escoger el
meétodo de programacion de la partida donde se muestran tres opciones.

1. Inicio calculado: Se introduce solo la fecha Inicio.
2. Término calculado: Se introduce solo la fecha Fin.
3. Duracion calculada: Se introduce fecha inicio y Fin.

Una vez escogida, la aplicacion calcula los tiempo de ejecucion y las fechas de
acuerdo a los datos suministrados.
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Creacion de Recursos

Para crear Recursos se sigue el mismo procedimiento que para crear las Partidas y
una vez que se muestre el formulario seleccionamos el tipo de recurso que
deseamos segun las cuatro naturalezas que maneja la aplicacion.

FLIRCIIM  ADBMESTRATIVG

Recursos “Mano de Obra” o “Equipo”

El formulario requiere de los siguientes datos:

Crear

B.3 - Descripcion

Padre: B Pintura

General Presupuesto
Concepto MANO DE OBF * Producte —
Disponibilidad 1 Precio
Sub Contrato O Cantidad
Udm Dias - @

Importe
1D BIM

Caodigo: Campo editable.
Descripcidén: Campo editable.

Producto: Se despliega una lista, donde podremos escoger un campo que esté en el
listado de productos del maestro de nuestra Empresa. Esta opcidn nos permite que
los campos codigo, descripcion, precios y Udm se llenen automaticamente con los
valores registrados para el producto seleccionado.

Cantidad: Se define la cantidad del producto.
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Disponibilidad: Se introduce la disponibilidad del recurso para nuestra obra.
Ejemplo: Si el recurso es “Peodn ordinario” pondremos la cantidad que podemos
asignar para cumplir la tarea en que esta asignado. Estos datos se usaran para
realizar el célculo de tiempo de duracion de la tarea.

Recursos “Materiales”

Se llenan los mismos campos anteriores excepto la disponibilidad.

Recursos “Funciones / Administrativas”

Este recurso tiene una caracteristica especial, pues no esta asociado a un producto
ya que clasifica como naturaleza “Otros” y puede tener dos variantes.

Funcién porcentual: Se introducen %, se usa para incluir valores porcentuales.

Funcion Administrativa: Se introducen valores al alza, se usa para introducir un
servicio, un gasto fijo, etc.

Crear

B.3 - Descripcién

Padre: B Pintura

General Presupuesto

Concepto FUNCION / AD v Precio

Sub Confraio O Cantidad
Udm Dias - &
Importe

ID BIM

Cédigo: Campo editable.
Descripcion: Campo editable.
Udm: Se selecciona la unidad de medida deseada.

Para definir si una funcién es de tipo porcentual o administrativa se usara el simbolo
% en la descripcion del codigo, o sea, cuando queramos definir que una funcion sea
de tipo porcentual se debe incluir el simbolo % en su cédigo. Ejemplo (%5, OP%10,
%, etc)

Funcion Administrativa

Se llenan los campos anteriormente definidos evitando usar el simbolo % en su
cbdigo y se introducen el precio y la cantidad al alza.
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Funcion porcentual
Definiciones

e % serd el simbolo que utilizaremos para identificar que es una funcion y
tendra que formar parte del codigo del recurso.

e Las funciones se podran crear solo dentro de capitulos y partidas nunca en la
raiz del presupuesto.

Los campos a llenar son los siguientes:

Cadigo: Debe contener el simbolo de %.

Precio: Se describe el % que queremos afectar.

Descripcion: Descripcion de la funcion.

¢, Como definimos qué recursos va afectar la funcion porcentual?

Para saber que conceptos afecta la funcién tomariamos en cuenta su posicién en el
arbol, la posicion dentro del nivel en que esta en el arbol y la posiciébn en que se
encuentra el simbolo % en su codigo, en ese orden.

1. Solo afectardn a los elementos que se encuentren dentro del capitulo o
partida en que se encuentre.

2. Por otra parte, una vez que esta ubicada dentro de un capitulo o partida, las
funciones solo afectaran a los conceptos que se encuentren por encima en la
posicion que ocupan dentro del capitulo o partida que lo contiene.

3. La posicion del simbolo % en el codigo nos permitira filtrar qué recursos
gueremos afectar. Lo que escribamos anterior al simbolo nos permite filtrar
qué conceptos superiores queremos que tome como referencia, lo que
escribamos luego del simbolo es solo informativo. Si el codigo comienza con
el simbolo % directamente tomara todos los conceptos de arriba.

Ejemplo

Mat%desp: Significa que de los conceptos superiores todos los que empiezan con
“Mat” se consideraran para la funcidén y “desp” seria para ponerle un nombre a la
funcion.
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Capitulo 1 Lexei:
Premisa 1ra partida 11

Partida 11 Premisa 2da MO y Mat de partida 11
Mano de obra Premisa 3ra Solo afectaria a material 1 partida 11
Materiall
Matadesp
Material2

Equipo |

En el ejemplo anterior se explica como seguir las tres premisas para escoger a qué
concepto afectar. Siguiendo las tres premisas se llega a la conclusién de que solo se
afectara Materiall.

Crear lineas de medicion

Se denomina mediciones a la toma de medidas de manera geométrica de las
acciones a ejecutar en una obra o proyecto. Estas mediciones deben consignar, de
manera detallada y en forma localizada todas las medidas, realizando con total
precision las cantidades en cada unidad de obra.

Para ello BIM 2.0 facilita la introduccion de estos datos a nivel de partida de una
manera bien simple yendo a el formulario de “Partida” en una de las pestafias que
se ubican en parte inferior denominada “Medicién”

Notas Imagenes Medicidn Antecesores Ejecucion

Espacio Descripcion Ccant (N) Largo (X) Ancho (Y) Alto (Z) Formula Subtotal Caracteristica

Agregar registro
0.000

Para introducir las lineas de medicion usamos la opcion de agregar registros. Las
lineas de medicién se pueden clasificar por cada espacio definido para la obra,
donde se le asigna una descripcion y se introducen los valores obtenidos del
proyecto o el levantamiento realizado. Las mediciones deben tomarse teniendo en
cuenta la unidad de medida en que vamos a medir la partida que la contiene.

Para ello esta habilitado Cant (N) que nos indica la cantidad de veces que se repite
esa linea de medicion, Largo (X), Ancho (Y) y Alto (Z) que mediante las tres
dimensiones nos permite calcular areas y volumenes de los elementos mas
comunes en la construccion y “Formula” donde se puede definir una formula para
elementos pocos comunes usando como referencia los valores introducidos en N, X,
Y, Z.
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Facilidades para introducir las lineas de medicion

BIM 2.0 cuenta con algunas férmulas de manera predeterminada, ademas de que
guarda en su memoria cualquier férmula usada por el usuario para su posterior uso.

3145 2mArea Circunferencia
xty)2)"z=Area Trapecio
*zf2=Area Trangulo

3. 14¢**2)*T=Volumen Cilindro

Se introduce la opcién de Copiar Mediciones, donde podremos copiar las
mediciones de una partida a otra de manera rapida y sin tener que volver a
introducir todos los datos en partidas iguales o similares.

Para esto vamos al boton “Copiar Mediciones” en la parte superior del formulario
Partida (Solo aparece cuando la Partida tiene mediciones)

COPIAR MEDICIONES

Aparecera otro formulario donde seleccionaremos el Presupuesto y la Partida donde
vamos a copiar los datos de la Partida en que estamos.

Copiar mediciones

Presupuesto [PSU00047] Set 2 ~

Destino —

El formulario carga por defecto el presupuesto en que nos encontramos pero
podemos escoger otro cualquiera, ademas, en la lista “Destino” podremos escoger
la Partida donde se haréa efectiva la copia de las mediciones.

Crear Notas

Las notas se pueden crear en todos los conceptos, ya sean Capitulos, Partidas o
Recursos.

Para crear notas de texto se debe abrir el formulario del concepto elegido y en las
pestafias de la parte inferior seleccionar “Notas”
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MNotas Imagenes Medicion Antecesores Ejecucion

descripcidon en forma de texto

GUARDAR DESCARTAR

Una vez alli, solo introducimos el texto que pasara a formar parte de la memoria
descriptiva del presupuesto.

Crear Imagenes

Las imagenes se pueden crear en todos los conceptos, ya sean Capitulos, Partidas
0 Recursos.

Para crear Imagenes se debe abrir el formulario del concepto elegido y en las

pestafias de la parte inferior seleccionar “Imagenes”.

MNotas Imagenes Medicion Antecesores Ejecucion

% IMAGENES

Una vez alli, usamos la opcion adjuntar imagen que levanta una ventana para
importar una imagen que tengamos en el ordenador o dispositivo en que estemos
trabajando y una vez seleccionada aparecerd en ese espacio. Se podran usar
multiples imagenes.

Crear Haberes y Descuentos

Para crear Haberes y Descuentos se desliza el menu “Datos” en la vista principal de
la aplicacion y seleccionamos “Haberes y Descuentos”.

B Manual odoo bim 2.0 - Docum: X Q) [PSU00047) Set 2 - Odoo x  +
& C A Noesseguro | bim.myotherlive.com/web#id=56&action=769&active_id=17&model=bim budget&view_type=form&cids=1&menu_id=530
# oAgicaciores M M e @ N O & B w @ [ [@Tele T Diccionsrio NTE [@ DownPelis R RARBG Torrents ) Manuzl genttproject (I

BIM Ejecucion Tereas Datos Documentacion Inventario SAT  Mantenimiento Ticket Integraciones  Configuracion

QObras / [PRJ00019] Set de pruebas Eje  Contactos SU00047] Set 2
Platillas de Checklist

m #CREAR B imprimir = & Accion +
Formulas Partidas

PRESUPUESTO RECURSOS Plantillas de Haberes y Descuentos NUEVO ~ PRESUPUESTO

Haberes y Descuentos .

m NOTAS CONSTRUCCION CALIDAD ENTREGADO CANCELADO
Departamentos

TE ( Indices Técnicos Econdmicos )

[
W Tmnarte il Conceoto Etana:
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Una vez alli, se muestra el formulario donde podremos crear los haberes o
descuentos deseados.

Haberes y Descuentos / Nueva

R4 LUTUE  x DESCARTAR

Codigo Nuevo Type
Glosa Mostrar en reporte
Valor por Defecto 0,00

Para crear haberes o descuentos hay que llenar los siguientes campos:
Glosa: Nombre del Haber o Descuento.

Valor por defecto: % a aplicar (si queremos que sea un descuento se coloca el
signo negativo - )

Type: Se selecciona de la lista desplegable.
Total neto: Se usa para establecer totales.
Otros: Se usa para introducir los haberes o descuentos.
Total Materiales: Uso de la aplicacion.
Total Mano de obras: Uso de la aplicacion.
Total Equipo: Uso de la aplicacion.
Total Subcontrato: Uso de la aplicacion.

Total Costos directos: Uso de la aplicacion.

Crear plantillas de Haberes y Descuentos

Para crear una plantilla de Haberes y Descuentos se usa el menu “Datos” y se
selecciona la opcién “Plantillas de Haberes y Descuentos”, una vez dentro se usa el
boton “Crear” y aparecera el formulario.

Nombre

Plantilla Inicial

escripcion
Plantilla base generada por el sistema

Haberes y Descuentos

Haber o Descuento Type Afectaa Valor
% [HADDOOD1] Total de Materiales Total Materiales 000 &
o [HAD ] 00 &
4 [HAD00003] To 000 &
 [HAD t 0 &
+ [HADOOOO 0,00 &
<+ [HAD00007] Utilidad Otros THADO0005] Total de Costos Directos 500 &
« [HADO00DS] Total Neto sin IVA Total Neto 000 &
& [HAD0O00O] IVA r (FADO0008] Total Neto sin VA) 00 @

[HADODO10] Total Neto con IVA + (@ Total Neto = 000 @
« [HADODO11] Permi t 0 &

b [HAD0D012] Total del Presupuesto otal Neto 000 &



En este formularios se pueden agregar tantos registros como sea necesario para
lograr la formula tipica para nuestra plantilla.

Haber y Descuento: Se selecciona uno de los haberes o descuentos creados.

Afecta a: Se selecciona de la lista de haberes que hay en la plantilla sobre cual se
calcularéa el % asignado.

Los campos son editables y se pueden mover pulsando sobre el icono de cruz de
flechas o eliminarlos en el icono de papelera.

Ajuste de presupuestos

Esta opcion aparece a nivel de cada presupuesto y nos permite ajustar el mismo por
tres vias. Porcentualmente, ajustando directamente el importe total o variando el
valor de los conceptos en un valor especifico. Para acceder a ella vamos al
formulario presupuesto y accionamos en el botén “Modificar”.

Como si fuera poco, Odoo BIM 2.0 nos permite escoger qué conceptos del
presupuesto vamos a modificar para lograr este ajuste, incluso podemos decidir si
se ajustara el precio o la cantidad del recurso.

Para efectuar el ajuste primero debemos escoger la opcion adecuada en el campo
“Ajustar por”.

Porcentaje: Permite especificar en qué porciento queremos ajustar el presupuesto,
introduciendo el valor en el campo porcentaje y seleccionando los campos a ajustar
en la seccion “Ajustar” donde podemos seleccionar entre el precio o la cantidad de
los recursos y a cual de estos aplicar el ajuste.

Total: Permite especificar el importe que se desea que tome el presupuesto,
introduciendo el valor en el campo “nuevo importe” y seleccionando los campos a
ajustar en la seccion “Ajustar” donde podemos seleccionar entre el precio o la
cantidad de los recursos y a cual de estos aplicar el ajuste.

Monto fijo: Permite especificar el valor que se desea que varien los recursos del
presupuesto. Seleccionando los campos a ajustar en la seccion “Ajustar” se puede
seleccionar entre el precio o la cantidad de los recursos y a cual de estos aplicar el
ajuste.

Ejemplo: Si se desea aumentar 5 euros al precio de los recursos Mano de Obras se
selecciona “Monto Fijo”, se introduce 5 en el campo numérico y se marca en Ajustar
la opcién “Precio” y “Mano de Obra” y luego pulsar el botén “Aplicar”.

34



Otro ejemplo de ajuste de presupuesto.

En esta imagen se muestra como un presupuesto se podria reducir en un 3% de su
valor inicial sefialando la opcion porcentaje, especificando que se afecte el precio de
los Materiales y la Mano de Obra.

Precios acordados

Esta funcion nos permite establecer precios acordados para cada concepto que se
utilice en una obra especifica.

Para ello accedemos a la pestafa "Precios Acordados™ en el formulario Obras
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Fa il + CREAR & Accion ~
PLANTILLA BODEGA  CHECKLIST m NUEVO ESTU

SALIDAS LICITACION REVISION ADJUDICADO EJECUCION PERDIDO CALIDAD TERMINAI
Datos Principales Datos Secundarios
Nombre pruebas nuevas Moneda EUR
Cliente Ynext SPA Importe € 406,78
Departamento NGENIERIA Superficie m2 4,00
Direccién HH Planificadas 0,00
Etiquetas Contrato
Mantenimiento
Prioridad
Datos Licitacion Fechas
Expediente Fecha Contrato
Fecha de Adjudicacion Fecha Inicio 27/06/2020
Monto Licitacién €0,00 Fecha de Fin
Monto Adjudicacion £0,00
Indicadores comparativos Notas Configuracion Contabilidad Precios Acordados
Producto Precio Acordado
[A.ADIC] ACERO / ADICIONALES / NO LADBOR 10,00
[00010] Ayudante electricista 5,00
[406T010] GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 5.000,00

Alli se pueden relacionar varios productos y asignarle los precios acordados, para
gue cuando se usen en los presupuestos asignados a esta obra tomen estos valores
y no los que tienen los productos en el sistema contable.

Actualizar precios masivamente

Esta funcibn nos va a permitir actualizar los precios de los conceptos de un
presupuesto de forma masiva en base a los productos del inventario o a valores
introducidos manualmente. De esta manera se puede actualizar un presupuesto en
segundos solo con un clic.

En el formulario presupuesto aparece el boton “Actualizar precios” donde se accede
a escoger la opcién de ajuste deseada.

Obras / [PRJ00034] dfhfghh / Presupuestos / [PSU00216] ghthfh

m + CREAR & Imprimir =~ J Accion ~

RS AcruaLizan precios | GenEraR ETAPAS
m NOTAS APROBADO RECHAZADO CONSTRUCCION CALIDAD ENTREGAL CANCELADO
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Actualizar precios masivamente x

Presupuesto

[PSU00019] Pintura_exterior_edificio_multifamiliar

Tipo Actualizar conceptos masivos sequr . S )
actua
Actualizar conceptos masiv
actua
© Actualizar conceptos ma
manualmente
Actualizar conceptos ma

precios acordadc

e Actualizar conceptos masivos segun coste actual: En este caso todos los
conceptos del presupuesto toman como precio, el coste actual, de los
productos que tienen asociados segun el valor actual en el inventario.

e Actualizar conceptos masivos segun precio actual: En este caso todos los
conceptos del presupuesto toman como precio, el precio de venta actual, de
los productos que tienen asociados segun el valor actual en el inventario.

e Actualizar conceptos masivos manualmente permite introducir un recurso
especifico y asignarle un precio nuevo el cual sera actualizado en todo el
presupuesto

e Actualizar conceptos masivos segun los precios acordados: En este caso
todos los conceptos del presupuesto, que coincidan con los productos con
precios acordados, toman como precio el valor acordado definido para dichos
productos.

Con la opcidén seleccionada solo se debe accionar en el boton actualizar y listo.

Esta funcidbn es muy practica para actualizar los presupuestos que usamos como
plantilla que tienen precios desactualizados.

Informes del presupuesto
Una vez confeccionado el presupuesto, BIM 2.0 brinda una gama de Informes tanto

de analisis del presupuesto como de recursos. Para acceder a ello se abre el
formulario de presupuesto y se utilizan los botones de “Presupuesto” o “Recursos”.

PRESUPUESTO RECURSOS GENERAR ETAPAS

Una vez accionado el botén “Presupuesto” aparecera un formulario donde se podra
escoger entre:

Resumido: Solo muestra los totales de los cuatro conceptos basicos.
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Detallado: Permite seleccionar el nivel de detalle hasta Capitulos, Partidas y
Recursos.

Completo: Ademas del detallado incluye las Notas, Imdgenes y Mediciones.

Reporte Presupuesto

Tipo de impresion O Resumido Totalizacion © Haberes y descuentos

Agregar Filtro
Tipo de Filtro O Filt

Espacios

IMPRIMIR | IMPRIMIR EXCEL [EREUIHSE

En todos se puede seleccionar si los totales se muestran con la plantilla de Haberes
y Descuentos o con los totales regulares. Ademas se pueden filtrar por Objetos de
Obra o Espacios.

Si seleccionamos el boton “Recursos” aparece un formulario donde se puede
escoger entre:

Todos: Muestra un listado con todos los recursos del presupuesto.
Materiales: Muestra un listado con los recursos materiales del presupuesto.
Equipos: Muestra un listado con los recursos equipos del presupuesto.

Mano de obra: Muestra un listado con los recursos mano de obra del
presupuesto.

Todos los informes podran ser exportados en formato PDF o Excel.
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Capitulo 3. Tutorial, Certificacion de obras.

La Certificacion de Obra es el documento confeccionado por el Contratista / Ejecutor
como consecuencia de un acto de medicion del trabajo ejecutado de construccion y
el de montaje de las obras que se ejecutan en una etapa especifica, debidamente
valorado, segun se considero en el Presupuesto acordado.

Para facturar los avances de la obra, BIM 2.0 implementa tres opciones de
certificacion.

Al alza: Donde se introduce por cada partida los valores tanto en cantidad como en
% segun avance fisico.

Por etapas: Donde se introduce por cada partida los valores tanto en cantidad
como en % teniendo en cuenta las diversas etapas de la obra. (Esta nos facilita el
control de la ejecucion en un periodo de tiempo y correspondiente facturacion).

Por lineas de medicién: Donde a las lineas de medicién de cada partida se le
asocia una etapa de la obra. (Esta variante nos permite asociar las lineas de
medicion definidas en el presupuesto a las etapas con que cuenta la obra de una
manera tan sencilla como un clic)

Las Certificaciones se realizan a nivel de partidas, siempre tomando como
referencia la partida del nivel superior. Ejemplo: En la siguiente imagen mostramos
en verde las partidas que se certifican y en rojo las que no. En este caso la
certificaciéon de la partida B.1 incluye las cantidades de la partida B.2 por ser hija de
ella.

L)
~ | Em

1]

T

T

1

=]
3

w
=]

39



En una partida solo se puede usar un tipo de certificacion, pero en el presupuesto
podemos usar diferentes tipos para cada partida.

Crear etapas

Las etapas se definen una vez creado el presupuesto, las mismas pueden tener una
frecuencia quincenal, mensual, bimensual, trimestral, semestral o simplemente
podemos introducir fechas al alza segun la necesidad de la empresa. La frecuencia
mas usada en la construccién es la mensual que es la que viene por defecto.

Para generar las etapas BIM 2.0 nos brinda la posibilidad de generarlas
automaticamente de una manera rapida y simple, pero también nos permite
introducirlas manualmente o editarlas una vez que se hayan generado.

Generar las etapas automaticamente

Para ello vamos al formulario “Presupuesto” en el boton

paakeilatadl Una vez se accione en él, aparece el formulario donde

se puede escoger la frecuencia de una lista desplegable.

Generar Etapas

Frecuencia Mensual
Quincenal

Bimensual

Trimestral

Una vez seleccionada se presiona “Generar” y se crearan las etapas
para el presupuesto en que nos encontramos. Para ver las etapas
creadas accedemos al botén “Etapas” en el formulario presupuesto.

Generar las etapas manualmente.

Para crear las etapas accedemos al boton “Etapas” en el formulario presupuesto y
se muestra el formulario donde se accede a el boton “Crear” para mostrar el
siguiente formulario.

m =
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Nombre Etapa 1 Fecha 20/05/2020

cédigo

Una vez alli se definen los campos:
Nombre: Identificacion de la etapa.
Fecha: Fecha fin de |la etapa a evaluar.
Ademas se puede cambiar el estado de las etapas entre:
Pendiente: Aun no se esta trabajando en esta etapa.
Actual: Etapa en la que se esta trabajando.
Aprobada: Etapa que ya se termind y se aprob¢ satisfactoriamente.

Cancelada: Etapa cancelada.

Crear una Certificacion.

Para crear una Certificacion primero debemos seleccionar en el botén “Cambiar
Tipo” de la vista de arbol al tipo Certificacion. Una vez que se muestre la vista Tipo
Certificacion se puede navegar por el arbol e ir entrando a cada partida que se vaya
a certificar accionando sobre ella, esta vista nos muestra ademas de los datos del
presupuesto, los de la certificacion y el % que se ha certificado a cada nivel del
arbol.

n L~ B CAMEIARTIPO ~
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inventario  SAT  Mantenimiento  Ticket Integraciones  Configuracion €% ® 769041540  *§"Marlon Faleon Hemandez ~

Obras / [PRJ00020] Set de Pruebas Certificacion / Presupuestos / Concepto

n = m % ACTUALIZAR IMPORTE 12/2 < > & B o=
Presupuesto *| cadigo oncey re Udm Cantidad ~ CantCert (%) Cert Pres Precio io Cer
B1.1 L 0.200 10,000 500000  €17.70
B1.2 P A 02200 10,000 500000  €1680
B1.3 MATE} 2,000 100,000 5.000,00 €531
ar % FUNCION / ADMINISTRATIVO (%) Porcentaje 0175 8,750 0,00 €5,00 €500 €000 €4375
# B0 Comelet B2 = PARTIDA MT2 2,000 50,000 000 €156,06 €15606  €0,00 €7.803,00
¥ [B.1.21A) Naturalezas 4575 178,750 17,52 8.722,75
Brgr U
% (%) desgaste
B.2] Exterior

Tipos de certificacion

Al alza

Para este tipo de certificacion no es necesario haber creado etapas pues no se
asocia a ninguna de ellas.

Una vez abierta la partida a certificar se selecciona “Editar” y vamos a la opcion
“Manual” donde se puede introducir la cantidad o el % a certificar.

Certificacion

Tipo certificacion Medicion
Etapas
© Manual
Precio Cert 91,30
~ [&' Cant Cert 0,000
(%) Cert Pres 0,00
Importe Cert 0,00

Esta es la opcion mas sencilla, pero no nos permite identificar los avances de
certificacion por etapas de avance de la obra y limita mucho los informes de control
de la obra en cuanto a su avance.

Por Etapas

Para este tipo de certificacion es necesario haber creado las etapas pues seran
asociadas a ellas. Una vez abierta la partida a certificar se selecciona “Editar” y
vamos a la opcion “Etapas”, a diferencia de la anterior aqui no se podra editar el
campo Cant Cert, ni (%) Cert Pres, pues son campos que se llenaran
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automaticamente. Al seleccionar “Etapas” se activa una pestafa en la parte baja del
formulario donde se introducen los valores a certificar.

Certificacion

Tipo certificacion Medicién

Precio Cert 91,30

» [ CantcCert 0,000

(%) Cert Pres 0,00

Importe Cert 0,

Se selecciona la pestafia “Certificacion por etapas” y nos aparece un desglose de
todas las etapas que hemos creado donde podremos introducir valores de cantidad
0 % para cada una de ellas.

Una vez que introducimos los valores deseados en cada etapa, la cantidad de la
partida se actualiza autométicamente.

En esta vista se puede ver el estado de la etapa que estamos certificando y solo iran
a la partida las cantidades de las etapas que estén aprobadas.

Se puede introducir valores aunque la etapa esté en estado “Pendiente” teniendo en
cuenta que no iran a la cantidad de la partida hasta que no sea aprobada. Para
aprobar una etapa debemos ir al botdén “Etapas” en la vista presupuesto y editar su
estado.

Por lineas de medicién

Para este tipo de certificacion se deben haber creado etapas, accedemos al
formulario de la partida y pulsamos “Editar”. Una vez alli se selecciona “Medicion” y
se activa una pestafia en la parte baja del formulario donde se pueden asociar
etapas a las lineas de medicién de la partida.
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General Presupuesto Certificacion
Concepto Tipo precio 0 Calculado Tipo certificacion 0 Medicion

Programacion

Fecha de Inicio Precio 83,00
Fecha de Finalizacion 26/05/2020 Cantided 00,000 Precio Cert 9130
Duracién - udm m3 ~ [# CantCert
Hito O Importe (%) Cert Pres
Sub Contrato o 1D BIM Importe Cert 1.826,00
. mag Rec Medicién Ej
Espacio Descripcién Etapa v cant (N) Largo (X) Ancho (¥) Alto(z)  Férmula Subtotal  Caracteristica Estado
[S1]Esp 1 cert Etapa 1 20 0,00 0,00 0,00 Aprobada &
[S2] Esp 2 cert | et 25 0,00 0,00 0,00 ]
[S3] Esp 3 cert Etapa 1 25 0,00 0,00 0,00 ]
[84] Esp 4 cert Etapa 2 30 0,00 0,00 0,00 ]
Eta
Etapa 4 100,000

Se selecciona la pestafia “Medicion” y nos aparece un desglose de todas las
mediciones de esa partida donde podremos asociar una etapa especifica a cada
linea en el menu desplegable de la columna etapa.

Una vez que asociamos las etapas a cada linea de medicion la cantidad de la
partida se actualiza automaticamente.

La diferencia de este método con el anterior consiste en que no se introducen
cantidades sino que se seleccionan las lineas de medicién que ya tienen asociadas
las cantidades.

Al igual que el caso anterior solo se tomaran las cantidades de las lineas de
medicién que estén asociadas a etapas aprobadas.

Informes de Certificacion

Una vez realizada la certificacion, BIM 2.0 brinda varios informes. Para acceder a
ello se abre el formulario de presupuesto y se utiliza el boton “Certificacion”

Una vez accionado el boton “Certificacion” aparecerd un formulario donde se podra
escoger entre:

Reporte Certificacion

Tipo de impresion © Certifica

IMPRIMIR EXCEL CANCEL

44



Certificacion General: Muestra el total de lo certificado hasta la Ultima etapa
aprobada desglosado por partidas.

Comparativo: Muestra una comparacion entre el presupuesto y lo certificado hasta
la dltima etapa aprobada.

Certificacion a Origen: Muestra la certificacion en tres momentos, para ello tiene
tres columnas donde desglosa:

Certificacion a origen: Total de lo certificado hasta la Ultima etapa aprobada.

Certificacion anterior: Total de lo certificado hasta la pendltima etapa
aprobada.

Certificacion Actual: Valor de la ultima certificacion aprobada.

Todos los informes podran ser exportados en formato PDF o Excel.
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Capitulo 4. Tutorial, Ejecucion Real.

En la ejecucion de una obra es muy importante llevar el control de los costes reales
para poder evaluar cualquier desviacion que pueda llevarnos a obtener pérdidas una
vez terminada la misma. Para ello, BIM 2.0 implementa herramientas para registrar
los costes reales a nivel de cada partida asociado a los objetos de obra y espacios
que tenga la obra.

Movimientos de salidas: Se usa para registrar los materiales que se consumen en la
ejecucion de una partida determinada.

Partes: Se usa para registrar los gastos de Mano de Obras y Equipos a nivel de
cada partida.

Para poder llevar un control de costes reales efectivos, se debe haber organizado
bien el presupuesto en cuanto a los objetos de obra y espacios a controlar.

Registro de coste de los materiales
Para llevar el control de costes se deben registrar los costes reales que ocurran en
la obra con cierta periodicidad (preferiblemente diario) para ello en BIM 2.0 se cre6

un registro a nivel de partidas. Para acceder a él se debe entrar al formulario
“Partida” y accionar en el boton “Movimiento de salida”.

Este formulario genera una transferencia de salida de la bodega de la obra.

Transferencia de Salida x

Espacio -

Tipo w

Solo salidas de productos de esta Partida
Solo Sal preductos en la ubicacion de la Obra

Producto Disponible  Cantidad a ...

Cualquier Producto

Agregar registro

CANCELAR
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Espacio: Se puede introducir el espacio de la obra al que se quiere asociar la salida.

Luego aparecen tres opciones para precargar los productos que se pueden asignar
a la partida.

1. Solo salidas de productos de esta partida: Esta opcion precarga los productos
gue estan presupuestados en esa partida.

2. Solo salidas de productos en la ubicacion de la obra: Esta opcidn precarga
los productos que estan presupuestados en esa partida y que tienen
disponibilidad en la bodega de la obra.

3. Cualquier producto: No precarga producto alguno, se deberdn seleccionar
manualmente agregando registros.

En todos los casos se introducira la cantidad del recurso a transferir para la partida
en cada registro. Una vez registrados se acciona en el boton “Confirmar”.

Registro de coste de los recursos Mano de Obra y Equipos

Para llevar el control de costes de estos recursos BIM 2.0 incorpora un formulario
denominado “Partes”. Para acceder a él se debe entrar al formulario “Partida” y
accionar en el boton “Partes”.

En este formulario vamos a relacionar los recursos que asociaremos a la partida.
Para ello debemos llenar una serie de campos como:

Obra: Hace relacion a la obra en que nos encontramos (Viene precargado)

Presupuesto: Hace relacién al presupuesto en que nos encontramos (Viene
precargado)

Concepto: Hace relacion a la partida en que nos encontramos (Viene precargado)
Fecha: Se relaciona la fecha del registro, trae la fecha actual por defecto.
Espacio: Se puede asociar el registro a un espacio de la obra.

Responsable: Se registra el responsable, viene precargado el responsable de la
obra.

Tipo, Por documento: Se selecciona cuando todos los recursos que vamos a
registrar son del mismo proveedor.

Tipo, Por linea: Se selecciona cuando existen diversos proveedores para los
recursos a introducir.
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NCELAR BORRADOR VALIDADC

Nuevo

Tipo Por Document Fecha 27/05/2020

oF e Espacio [51] nivel A1
Obra [PRJ00007] Capacitacion ~ [ Responsable Marlon Falcén Hernéndez
Presupuesto [111111] bafio nueva - 2

Concepto A22 LAV.2 SENOS 130x53 COL.G.MEZC~ ([

Lineas

Proveedor Producto Tipo de Recurso  Descripcion UdMm Cantidad Precio

[76.904.154-0) Yn... [A04A010] Cuadrilla ligadora 2 fdas ~ Mano de Obra Unidades 0,000 11,72

0,000

Una vez seleccionadas las condiciones anteriores pasamos a introducir los registros
de los recursos. Para ello accionamos en “Agregar Registro” tantas veces como
lineas de registros queramos insertar.

En estas lineas de registros se introducen datos como:
Proveedor: Proveedor del recurso.

Producto: Recurso almacenado en el maestro de productos de nuestra
empresa.

Tipo de recurso: Se llena automaticamente al seleccionar el producto.
Descripcidén: Campo de texto para introducir una descripcion.

Udm: Unidad de medida del recurso (Se carga por defecto con la introduccién
del producto)

Cantidad: Se debe registrar la cantidad de recurso que se reporte para esa
partida.

Precio: Viene cargado por defecto el precio del producto seleccionado pero
puede ser editado por el usuario.

Cuando se hayan completado todos los datos, se acciona sobre el boton “Guardar”
y una vez que se esté seguro de los valores, accionamos en “Validar”
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Informes para el control de los costes reales.

Para poder evaluar los costes reales de la obra, se elaboraron dos informes donde
podemos realizar andlisis a diversos niveles.

Informe comparativo

Para acceder a este informe vamos a al formulario “Presupuesto” y accionamos en
el boton “Presupuesto” para cargar el formulario “Reporte Presupuesto”.

Reporte Presupuesto

Tipo de impresion Resurm Totalizacién O Haberes y

Agregar Filtro (-]
o v Tipo de Filtro O Filt

Espacios

m IMPRIMIR EXCEL Jelo:H

En este seleccionamos “Comparativo” y se puede filtrar por espacios u objetos de
obras.

Este informe nos brinda una comparacion entre los importes del presupuesto y los
costes reales a nivel de partidas.

Reporte de Costes Reales

Para acceder a este informe vamos a al formulario “Obras” y accionamos en el
boton “Salidas” para cargar el formulario “Reporte de inventarios”. Este reporte tiene
una salida en formato Excel y puede ser exportado para todos los recursos o los que
se seleccionen previamente. Ademdas podremos escoger entre tres tipos de
impresion.

Resumido: Proporciona el total de los recursos con algun reporte de coste real.
Detallado: proporciona cada registro de los recursos con algun reporte de coste real

Rango de fechas: Proporciona la misma informacion del detallado pero para un
rango de fechas que introduzca el usuario.

Reporte Inventarios X

Tipo de impresion Resumido Materiales )
Detallado Equipos

© Rango de Fecha Mano de Obra

4]

TODOS Fecha desde 27/05/2020 -

Fecha hasta —
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Capitulo 5. Otras funciones.

Facturacion y Estados de Pagos

BIM 2.0 vincula las Certificaciones de avances de obra con el médulo de
Facturacion mediante la creacién de Estados de Pagos que pueden generar una
factura al cliente.

Para esto en el formulario “Obras” accionamos en el botén
“Estados de Pago” y luego accionamos el botén “Crear”.

[ vouson PR

BORRADOR VALIDADO FACTURADC

Nuevo

Obra [PRJ00020] Set de Pruebas Certificacion - Importe

Presupuesto - % Avance 000

Fecha 28/05/2020 - Maneda CLp

=

Lineas

Objeto de Obra Notas % Importe

000

Con esta accion se abre el formulario para crear un Estado de Pago. En el se puede
definir:

Obra: El nombre de la obra (carga por defecto la obra en que se encuentra)

Presupuesto: Se debe seleccionar el presupuesto que sera objeto del estado de
pago.

Fecha: Se registra la fecha del estado de pago.

Moneda: Se registra la Moneda a usar en el estado de pago (carga por defecto la
moneda definida para la obra)

% avance: Se refleja el % de avance de ejecucion del presupuesto.
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Agregar registro: Permite crear nuevos registros donde se define objetos de obra
asociados al presupuesto y se expresa el % de avance y el importe.

Importe: Expresa el importe total del estado de pago. Este Ultimo se puede
establecer de tres formas.

e Al alza, introduciendo el valor directamente.

e Por objetos de obras, creando un registro para cada uno e
introduciendo sus valores en cada linea, los cuales se totalizan y
forman el importe del estado de pago.

e Precargando el monto calculado en la certificacion de avance. Para
este caso se usa el botén “Cargar Monto” que a su vez abre el
formulario correspondiente. En el se cargan los montos certificados del
presupuesto seleccionado, los cuales se pueden escoger entre:

Acumulado: Trae el valor certificado hasta la ultima etapa aprobada.

Etapas: Permite cargar el valor de la etapa especifica que se
seleccione.

Asistente Estados de Pago

Enbasea cumulado Eiapa |

o Ftapas Monto Caleulado .
Monto Calculado Elapa

Etapa s

Cuando se hayan llenado todos los campos y se esté seguro de los valores
cargados se puede accionar en los botones “Guardar” y “Validar”.

Una vez esté validado el estado de pago aparece el botén “Generar Factura” donde
se genera el borrador de la factura a presentar al cliente.

Integraciones

Bim 2.0 permite integrarse con los softwares existentes en el ambito de la
construccion.

Para ello cuenta con un menu “Integraciones” que nos permite importar y exportar
ficheros para la comunicacion entre los diversos software del mercado, usando el
formato de intercambio estdndar de bases de datos para la construccion, FIEBDC
BC3y los ficheros exportados por Presto 8.8 en formato Excel.

53



El menu “Integraciones” cuenta con tres opciones.

Exportar

Se exporta un presupuesto existente en nuestra base de datos, en formato FIEBDC
BC3.

Para ello seleccionaremos el presupuesto que deseamos exportar y accionamos el
boton “Exportar”.

Exportar presupuesto

Importar

Permite importar ficheros de presupuestos en formato FIEBDC, BC3 y exportados
de Presto 8.8 en formato Excel.

Para ello se entra al menu “Integraciones / Importar” y se muestra el formulario
siguiente:

Importar presupuesto

Version BC3 v Proyecto
hivo Excel SUBA SU ARCHIVO rear productos no -]

existentes

Version: Escogemos entre formato estdndar BC3 o Presto 8.8 Excel.
Proyecto: Escogemos la obra donde se importara.

Crear productos no existentes: Se selecciona cuando se desea que los productos
gue no coincidan con los que tiene el maestro de productos de nuestra empresa se
creen nuevos.
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Suba su archivo: Se acciona en este botdn para tener acceso a la ventana donde se
puede buscar el fichero en el ordenador.

Importar: Cuando todo esté listo se acciona para iniciar el proceso de importacion.
Para una correcta importacion el presupuesto debe cumplir los siguientes requisitos

e Los capitulos no deben tener cantidad superior a 1
e Los recursos no deben tener descompuesto
e No debe existir ningin concepto con cantidad 0

Por otra parte cuando se importa un presupuesto a BIM 2.0 ya sea de un fichero en
formato excel o BC3 se traen las unidades de medidas utilizadas lo que puede traer
diferencias con las unidades de medidas creadas en Odoo Bim 2.0. Para evitar esas
diferencias y estandarizar las UM en BIM se cre6 un campo que se denomina
"Nombres alternativos™

Unidad de medida m

Nombres alternativos m,M.mtMT.mir

Categoria )it

Tipo Unidad de med le referencia para esta categoria

Donde se relacionan las terminologias posibles a emplear por los usuarios que nos
suministran estos presupuestos a importar. Estos términos deben estar separados
por una coma y sin dejar ningan espacio.

Ejemplo: En un presupuesto que se esté importando y exista una unidad de medida
que coincida con los términos descritos en el campo "Nombres alternativos™ de la
figura anterior la partida o recurso tomara la UM "m", por otra parte si tiene una UM
gue no aparezca en las descritas en Odoo BIM 2.0 la partida o recurso no tomara
ningun valor en UM

Trabajos de importacién

Una vez que se haya iniciado la importacion de algin presupuesto pasara al listado
de “Trabajos de importacion”.

# BIM BIM  Eecucion Tareas Datos Documentacion Inventario SAT  Martenimiento Ticket Integraciones  Configuracion €* ® 769041540  *§" Merion Falen Heméndez ~

Este listado establece una secuencia para la importacion de los presupuestos. Se
puede accionar directamente sobre un presupuesto de la lista posicionandonos
encima de la linea que ocupa y cliqueando, se accede al siguiente formulario donde
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se pueden editar las condiciones antes seleccionadas ademas de mandarlo a
importar inmediatamente en el botdn “Importar” si no queremos esperar el proceso
de la cola de importacion.

Trabajos de importacién / nuevod.bc3

BIP00051

Versidn

Archivo Excel & nuevos

Es recomendable dejar que el proceso de importacion siga la secuencia programada
para no crear conflictos en la comunicacion con el servidor donde se aloja la base
de datos.

Ejemplo de importacion de un fichero de Presto 8.8 exportado a excel

Paso 1:
Para esto en Presto 8.8 usamos la opcion “Exportar” del mend, con salida a Excel:
Archivos/Exportar/Excel

Una vez alli nos va a salir una ventana donde debemos marcar los parametros
sefialados igual a los de la imagen y vamos a “Aceptar”.

Excel 4

| e
Todo w
Esquema
Presupussto w
i [ Comparator anive dos eapssmas
| Comparsr con
Certfficacidn
@Emﬂlabtdol
[ Exportar texto2
] Exportar madiciones

f—_I-’-plca' suloformato

Defecta Aceptar Cancelar Fyuda
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La opcién de exportar mediciones es opcional.

Esta accién genera un fichero Excel que serd guardado en el ordenador y no podré
ser modificado para su posterior importacion en Odoo BIM 2.0

Paso 2

Buscamos el menu “Integraciones / Importar” en BIM 2.0 y nos mostrara el
formulario.

Importar presupuesto

Version Presto 8.8 v

Archivo Excel SUBA SU ARCHIVO

eancenn [

En el cual se introduce el Proyecto u Obra a que se va a asignar el presupuesto, se
selecciona la version Presto 8.8, se brinda la opcion de escoger si los productos que
se importen se creen nuevos, se escoge el camino del presupuesto guardado en el
ordenador en el formato Excel y se selecciona “Importar”.

Con estos dos simples pasos migramos un presupuesto elaborado en Presto
version 8.8 al ERP Odoo BIM 2.0.

Incidencias

Esta funcion permite auditar un presupuesto para buscar posibles incongruencias
de los recursos con los productos asignados, esta disefiada principalmente para el
analisis de presupuestos importados.

Los criterios a revisar son:

Capitulos con cantidad superior a 1

Capitulos, partidas y recursos con valor 0

Recursos con descompuestos

Diferencia entre unidades de medidas de los recursos y el producto asignado

Para acceder a esta funcion se abre la pestafia incidencias en la vista del formulario
de presupuestos y se acciona en el botén "Buscar Incidencias”
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Obras / [PRJ00006] Pruebas ajustes / Presupuestos / [PSU00448] sdfdf

# EDITAR = CREAR & Imprimir ~  # Accion ~

m NOTAS APROBADO RECHAZADOD CONSTRUCCION CALIDAD ENTREGADO CANCELAD

ﬁ‘ Actualizar ® 4282 = 0 -_—
Importe #88 Concepto =mmm Ft == E
PSU00448 - sdfdf
Obra [PRJD000E] Pruebas ajustes Importe /m2 0.00 €
Responsable Administrator Superficie m2 0.00
Moneda EUR Fecha Inicio
Tipo Presupuesto Fecha Fin
Plantilla
Generar precedencias Por secuencia
Haberes y Descuentos Indicadores comparativos Notas
BUSCAR INCIDENCIAS
Incidencias -La UoM del Recurso [MAT-07017-02] Cemento/ Gris/ 42kg/ S/ITBIS es diferente a la UoM del Producto [MAT-07017-02] Cemento/ Gris
42kg/ S/ITBIS relacionado.(Padre [SP.MOR.1.3] Mortero 1:3)
-La UoM del Recurso [MAT-07017-02] Cemento/ Gris/ 42kg/ S/ITBIS es diferente a la UoM del Producte [MAT-07017-02] Cemento/ Gris

42kg/ S/ITBIS relacionado.(Padre [SPMOR_1.3] Mortero 1:3)

-La UoM del Recurso [HER-25086-02] Combustible/ Gasolina/ Regular es diferente a la UoM del Producto [HER-25086-02] Combustible,
Gasolina/ Regular relacionado.(Padre [P.REL.REP] Relleno/ Reposicion)
-La UoM del Recurso [HER-25086-02] Combustible/ Gasolina/ Regular es diferente a la UoM del Producto [HER-25086-02] Combustible,
Gasolina/ Regular relacionado.(Padre [P REL REF] Relleno/ Reposicion)
-La UoM del Recurso [HER-25086-02] Combustible/ Gasolina/ Regular es diferente a la UoM del Producto [HER-25086-02] Combustible,
Gasolina/ Regular relacionado.(Padre [P.REL.REP] Relleno/ Reposicion)
-La UoM del Recurso [HER-25086-02] Combustible/ Gasolina/ Regular es diferente a la UoM del Producto [HER-25086-02] Combustible,
Gasolinal/ Renular relacionada (Padre [PRFI RFP] Rellenn/ Renasicion)

De esta forma se mostraran los resultados.

Rectificar Productos

Cuando un usuario no tiene el permiso de importacion de productos no existentes, al
realizar la importacién, debe seleccionar un recurso por defecto Este sera asignado
a todos los recursos que seran importados y no encuentren coincidencia en los
productos existentes en el maestro de productos.

Producto por defecto [000] Materiales varios -

Para rectificar estas diferencias que surgen de este método de importacion esta
disefiada esta herramienta. Para ello en la pestafia Rectificar productos del
formulario presupuestos veremos un botén con el mismo nombre que al accionarlos
nos genera un fichero en excel con la comparacion los recursos del presupuesto
que se muestra como sigue.
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CREAR Imprimir ~  Accidn ~
PRESUPUESTO iI=RECURSOS ACTUALIZAR PRECIOS | GENERAR ETAPAS | MODIFICAR NUEVD
NOTAS > PRESUPUESTO EXPORTAR GANTT

Q‘ Actualizar f:_‘ 81 T =}
Importe Concepto *= Etapas == Espacios
Obra [PRJO000Y] Azu Importe /m2 50
Responsable Administrator Superficie m2 0,00
Moneda CLP Fecha Inicio 28/09/2020
Tipo Presupuesto Fecha Fin 07/09/2020
Generar precedencias  Por secuencia
Haberes y Descuentos Indicadores comparativos Motas Incidencias Rectificar productos
RECTIFICAR PRODUCTOS
Fecha Usuario Archivo
28/09/2020 10:01:26 Administrator & Rectificaciones {now.strftime("%d-%m-%y %H:%M")} por {self.env.user.display_name}.xls
A B cl D E F

Rectificaciones {self.display_name}

2 |Recurso Concepto Presupuesto Codigo que esta en BIM  Cédigo que se remplaza Unidad en presupuesto  Unidad en producto
48 |[3] CIMENTACIONES - [E04CA060] H.arm. ha-25/p/20/i v. gria - [E04CA010] MATERIAL 00 PO1HAD10 Unidades

49 |[4] ESTRUCTURAS - [E05HSF010] Encofrado metalico en pilares - [PO3AA020MATERIAL "boo PO3AADZ0 kg kg

50 [7] REVESTIMIENTOS - [E0BPEM010] Guamnecido maestreado y enlucido - [AMATERIAL oo AD1AD40 Unidades
51 [I] ESTUDIO COSTES INDIRECTOS - [INDI05] Guardian MANO DE OBRA oo INDID& Unidades
52 [2] RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO - [E030EH010] Tubo hm machiher MATERIAL oo PO2THMO10 Unidades
53 [7] REVESTIMIENTOS - [E0BPEM010] Guamecido maestreado y enlucido - [P MATERIAL oo PO04RW060 Unidades
54 [I] ESTUDIO COSTES INDIRECTOS - [INDI10] Senvicios (luz, agua, etc.) FUNCION / ADMINISTRATIVO D00 INDI10 (%) Porcentaje Unidades
55 [I] ESTUDIO COSTES INDIRECTOS - [INDI20] Gria EQUIPO oo INDI20 Unidades
56 (111 MOVIMIENTO DE TIERRAS - [E02AM0101 Desbroce v limpieza de terreno [EQUIPO oo

En el fichero se muestran los codigos asignados a cada producto y se deja en
blanco el recurso que no se le asignoé ningun producto del maestro de Odoo.

Con esta informacion podemos informar al responsable de crear productos la
necesidad de un producto nuevo, o mas sencillo asignar uno similar de los que ya
existe en el sistema.

Solicitudes de materiales

Siempre que se crea un presupuesto para una obra u objeto de obras se genera un
listado de recursos de tipo material, que seran necesarios para la ejecuciéon de la
misma.

El modulo BIM 2.0 permite crear solicitudes de materiales basadas en los
presupuestos creados de una manera muy rapida. Para ello cuenta con dos
opciones:
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Solicitud de material a nivel de obra

Se acciona el boton “Solicitud de material” en el formulario Obras y se mostrara una
lista de las solicitudes realizadas.

Para crear una nueva se acciona en “Crear” y aparece el formulario siguiente:

Se definen datos como:

Responsable: Se carga por defecto el de la obra.

Obra: Se carga por defecto la obra actual.

Cuenta analitica: Se carga por defecto dependiendo de la obra.
Fecha inicio: Toma por defecto la fecha de creacion.

Fecha Prevista: Se define por el usuario la fecha en que necesita los recursos en
obra.

En la parte baja del formulario aparece una pestaifia donde se deben afadir los
productos a solicitar. Estos productos podemos introducirlos de dos maneras:

Agregar registros manualmente: Se acciona sobre “Agregar registros” y
llenamos los campos: Producto y Cantidad.

Agregar registros precargados: Se acciona sobre el botdén “Cargar Recursos”
donde se selecciona “Comprar sin stock” y seleccionamos el presupuesto
gue deseamos. Presionamos el botéon “Cargar” y todos los recursos
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materiales de ese presupuesto se cargaran a la solicitud con las cantidades
necesarias para su ejecucion.

o o o |

Con los datos completados guardamos la solicitud y la aprobamos. Con este paso
ya esta lista para que se maneje desde el mddulo de compras y siga su curso.

Solicitud de material a nivel de espacios

Se acciona el botén “Espacios” en el formulario Presupuesto y se mostrara una lista
de los espacios que existen. Accedemos al espacio que deseamos presionando
sobre la linea que ocupa y se mostrara el formulario del Espacio donde accionamos
en el boton “Crear solicitud de materiales” y aparecera el siguiente formulario.

Crear Solicitud de Materiales

Escogemos entre cargar los recursos asociados al espacio por categoria o en su
totalidad.

Al crear esta solicitud se muestra en el listado de solicitudes que aparece en el
formulario Obras donde se puede editar.

Checklist

Como parte del proceso constructivo, es responsabilidad de los técnicos de
ejecucion de obra llevar un control técnico de la misma. Con este fin habitualmente
se aplican listas de chequeo de terminaciones, calidad y pruebas en general.
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Con este fin se incluye en BIM 2.0 la opcion de crear plantillas de checklist y de
asociar checklists a cualquier obra.

Crear Plantillas de checklist.

Se pueden crear plantillas con las listas de chequeos mas usadas por nuestra
empresa para tenerlas listas para su aplicacion en cada obra.

Desde el menu principal “Datos” se accede a la opcion “Plantillas de CheckList”
donde aparece un listado con las plantillas existentes.

BIM Ejecucion Tareas Datosa Documentacion Inventaric SAT  Mamenimiento Ticket Integraciones  Configuracion

BIM Plantilla Checklist

[ Hombre

[0 RevHormigan

En esta vista accedemos a “Crear” donde se muestra el siguiente formulario.

JE— €% @ 76500150 A Madon i Hernindes -

Nombre: Se introduce el nombre de la lista de chequeo.

Descripcion: Nombre de la actividad, accion, norma técnica, etc, a controlar.

Type: Se selecciona el tipo de chequeo que se pretende hacer. Se puede escoger
entre Check si 0 no, algun valor numérico o algun texto.

Luego accedemos a “Guardar” y estéd terminada nuestra lista de chequeos que se
gueda almacenada para ser utilizada en todas las obras.

Crear CheckList

Para crear un CheckList tenemos dos opciones.

1. Se puede crear a partir de una plantilla existente accionando en la opcion
CHECKLIST del formulario Obras
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Obras / [PRJ00002] Pruebas lexei

FA=PUr.Ul + CREAR

/& Accion ~
PLANTILLA  MOV. DE SALIDA m NUEVO ESTUDIO
SALIDAS LICITACION REVISION ADJUDICADO EJECUCION PERDIDO CALIDAD TERMINADO
16 = 21 0 L 2 6 0/0 = 0/0 Mis -
@ Presupuesto W sclicitud de j Documentos " Objetos Obra "—'l: Estados de Pago ' Tareas T Tickets e
Z
DG
y seleccionando la plantilla deseada
Cargar Plantilla Checklist X

Plantilla

m CANCELAR

2. De no tener una plantilla para el checkList deseado se accede al formulario
“Obras” y se acciona en el botén “CheckList”.

PRJ00020

Seguido se muestra el formulario siguiente, donde se llenan los campos:

Gédigo

rrrrr

vvvvv

Responsable: Nombre del responsable del control de la tarea.
Fecha: Toma por defecto la fecha actual.

Nombre: Nombre de la lista de chequeos.
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Pestana Lista CheckList.

Agregar registros: Se puede seleccionar registros de las plantillas
previamente creadas.

Pestafia Imagen CheckList.

Lista Checklist Imagenes Checklist Firma

+ AGREGAR

Permite agregar imagenes para resaltar las condiciones del cumplimiento de
la accion a chequear.

Pestana Firma

Signature

Draw your signature

Dol

Permite introducir la firma del responsable que chequea el cumplimiento de la
tarea.

Una vez llenado los campos accedemos a “Guardar”.

Obras / [PRJ00022] Prueba de Email / BIM Checklist

[{¥]

E
i

Ademas podemos enviar esta lista de chequeo al responsable en formato PDF para
su control directo a pie de obra. Para ello accedemos a “Enviar CheckList” y se
muestra el siguiente formulario.
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Componer correo electrénico

Destinatarios

Asunto

R
o
'I
H
1
e
1
LY
i
Il
11}
a
[]
i
i}
1
o
¥

o

ST Us. i Chec + Erwiar Checklist -
CHKLST_CHKLSTOD06 pdf Usar plantilla Checklist: Enviar Checklist
Al -

ADJUNTAR UN ARCHIVO

X3 oo CRABAR COME NUEVA PLANTILLA

Se puede incluir mas destinatarios, cambiar el texto del mensaje, adjuntar mas
archivos. Una vez terminado se acciona en “Enviar”.

Comparacion de presupuestos.

Muchas veces se hace necesario la comparacion de varios presupuestos de nuestra
base de datos con el fin de saber diferencias en cuanto a cantidades, precios,
partidas y mediciones, para lograr asi, un analisis de factibilidad de la ejecucion de
determinada obra.

Para ello hemos desarrollado una herramienta que permite esta funcion de una
manera muy simple.

Para realizar una comparacion de presupuestos estos deben cumplir un solo
requisito, contar con la misma codificacion. O sea que los capitulos y partidas deben
estar codificados consecuentemente para poder compararlos. Es recomendado por
nuestros especialistas que se utilice una estructura de codificacion Unica para
capitulos y partidas de todos nuestros presupuestos.

Crear comparacion

Para crear una comparacion entraremos a una Obra y vamos a la vista tree de
presupuestos.
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Obras / [PRJ00003] Pruebas / Presupuestos

m IMPORTAR &

o Deseripeion
&  Comparacidn2

:

O Pswois &

(m] &

O Pswozt &

O pswoozt a

O Pswoz & ddddo

O Pswozc & awe

] 2 &  Demos3

0O Psuoo2o & PRUEBA

O Pswoo1? & we

O Psworn & vas rect,

[0 Psu0o01s &  puepa2d

00 Psuooo14 & sto

(m &

O Pswoot0 &  paraverimportacion partidas

O Psu0009 & Presto Atabey Residence

0O Pswo000s & pruebas

O Psuoooos & HotelMuestra

O Psw0003 & HotelMuestral

Tipo
Ejecucion

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto

Presupuesto

Imprimir ~ Y Filtros = = Agrupar por = Favoritos ~ 120/20 <

Exportar

Moneda Foel o oimi in
ar 5 020
o 15/09/2020 30/09/2020
P 18/08/2020 05/09/2020
P 18/08/2020 29/08/2020
o 18/08/2020 11/08/2020
] 18/08/2020 12/08/2020
o 18/08/2020 05/08/2020
e 18/08/2020 20/08/2020
EUR 18/08/2020 28/08/2020
EWR 14/08/2020 14/08/2020
e 14/08/2020 19/08/2020
o 14/08/2020 29/08/2020
cp 13/08/2020 29/08/2020
o 13/08/2020 29/08/2020
P 13/08/2020 20/08/2020
o 13/08/2020 19/08/2020
o 13/08/2020 06/09/2020
o 12/08/2020 29/08/2020
ER 12/08/2020 30/08/2020
ER 12/08/2020 29/08/2020

ovra Superficie m2
[PRI00003] Pruebas
[PRI00003] Pruebas
[PRI00003] Pruebas
[PRJ00003) Pruevas

[PRJ00003] Pruebas

[PRJD0003) Prueba:
[PRJ00003) Pruebas
[PRJ00003) Pruebas
[PRI00003] Pruebas
[PRI00003] Pruebas
[PRI00003) Pruebas
[PRJ00003] Prueba:

[PRJ00003] Pruebas
[PRJ00003] Prusbas
[PRID0003] Pruebas
[PRI00003] Pruebas
[PRI00003] Pruebas

[PRIODO03] Pruebas

[PRJO0003] Pruebas

[PRJ00003] Pruebas 000 7428927 € Nuevo

Seleccionamos los presupuestos a comparar y presionamos el boton Accién en el
menu Comparar Presupuestos lo que nos levantara el siguiente formulario.

Comparar presupuestos

Presupuesto origen

Presupuesto a comparar

[PSU00223] Comparacion 2

—
—

[PSU00222] Comparacion 1

Datos a comparar
Precio | -]
Texto

Comparar

Capitulos

Pariidas

© Todo

© Presupuestio
Certificacion

CANCELAR IMPRIMIR COMPARACION

Este formulario se divide en cuatro areas que estdn marcadas.

a
Cantidad [ -
Linea de medicion | -]

Presupuestos: Estos se cargan teniendo en cuenta los sefalados en la vista tree y
podran ser de tipo origen o a comparar. Se les puede cambiar el estado presionando
las dos flechas que se encuentran entre ellos.
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Presupuesto origen: Sera el presupuesto que se tome como referencia para la
comparacion.

Presupuesto a comparar: Sera el presupuesto que a comparar

Comparar: Se podra escoger si la comparacion se desea a nivel de capitulos
partidas o todos.

Tipo: Se podra escoger si la comparacion se hara de los valores presupuestados o
de la certificacion.

Datos a comparar: Se escoge entre los criterios a comparar que pueden ser
precio, cantidad, texto (Nombre de partidas o capitulos) o mediciones.

Una vez seleccionados los parametros se imprime el informe de comparacion, este
informe tiene como salida un fichero en formato excel con tres grupos de columnas,
gue abarcan los presupuestos a comparar y sus diferencias.

Cant Prec Esp n x y z wlall
[PSU00223] [PSU00222]
Comparacion 2 ‘Comparacion 1 Diferencia
01 Capitulo 1 1 36360 Capitulo 1 1 36374 Capitulo 1 0 14
01.1 Partida 1.1 24 1515 Partida 1 24 1515 Partida 1 0 0
nvel1 22 1 0 4 nivel 1 2

Cant Prec Esp n x y z totl]] Cant Prec Esp 'n x y z total

SIS
o
o
=
3
~
IS
o
o
=2

nivel 2 1 4 5 0 20 nivel 2

02 capitulo 2 1 24 capitulo 2 1198310 capitulo 2 0 198286

02.1 Partida 2 1 30 Partida 2 1 198310 Partida 2 0 198280

02.1.1 Partida 2.1 10 2 Partida 2.1 10 19831 Partida 2.1 0 19829

nivel 1 4 0 4 nivel 1

nivel 2 6 0 nivel 2
02.1.2 Partida 2.2 20 1 Partida 2.2 14

0 10 nivel 1

0 10 nivel 2

Partida 2.2 -6
nivel 1 10
nivel 2 10

A
LI

:
LI

En el primer grupo de columnas aparece el presupuesto origen con todos sus
capitulos y partidas.

En el segundo grupo aparece el presupuesto a comparar con las partidas y
capitulos coincidentes con el presupuesto origen. Los valores con diferencia son
marcados con color rojo.

El tercer grupo marca la diferencia.

Almacén movil
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